

График выполнения работ
по капитальному ремонту путепровода
через Октябрьскую железную дорогу в створе Бурашевского ш.
в Московском районе города Твери

Наименование работ	Стоимость СМР, тыс. руб	Сметная стоимость на 3 кв. 2017 г. по месяцам											
		2019 год						2020 год					
		июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Подготовительные работы	8497,360	1096,433	1699,472	2549,208	3152,247								
Элементы и конструкции, подлежащие разборке	19826,426		5642,715	3965,285	5947,928	4270,498							
Устои	1130,150		113,015	543,448	473,687								
Промежуточные опоры	19666,747			11800,048	5900,024	1966,675							
Пролетное строение	60188,531			9028,280	12396,790	32285,368	2684,186		3793,907				
Мостовое полотно	17506,609						1400,529	725,991		15380,089			
Сопряжение путепровода с насыпью	4922,343									3937,874	984,469		
Конуса	3344,415									2006,649	1337,766		
Водоотвод	788,140										236,442	551,698	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Ремонт лестничных сходов	773,984										386,992	386,992	
Крепление контактной сети	1232,879								369,864		493,151	369,864	
Дорожная одежда	10720,754								964,868	6432,452	3323,434		

Земляное полотно Наименование работ	Стоимость СМР, тыс. руб	Сметная стоимость на 3 кв. 2017 г. по месяцам										
	21,196										21,196	
Ремонт ж.б. трубы	195,663								97,831	97,832		
Обустройство дороги	1768,927											1768,927
Прочие работы	61345,744				3067,287	21,592		2023,283	2633,526	16245,267	24226,172	13128,617
Итого	211929,868	1096,433	7455,202	27886,269	30937,963	38544,133	4084,715	2749,274	7859,996	44100,163	31009,622	16206,098