

Приложение  
к постановлению Администрации города Твери  
«26» января 2021 года № 97

Сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей  
города Твери на 2021 год

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии	Наименование участков тепловых сетей	Сроки ремонта					Сроки отключения горячей воды
			май	июнь	июль	август	сентябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Котельный цех	от ТК-501 до ТК-396, от ТК-12А до ТК-381 (улица Луначарского, Петербургское шоссе)	11-24					с 11 мая по 24 мая
2.	ТЭЦ-4	от ТЭЦ-4 до ТК-3А, от ТК-5А до ТК-15А (улица Индустриальная, площадь Гагарина)	11-24					с 11 мая по 24 мая
3.	ТЭЦ-3	от ТК-381 до ТК-392, до ТК-398; от ТК-398 до ТК-398-22; от ТК-376 до ТК-381; от ТК-379 до ТК-379-9, до ТК-398 (улица Артюхиной, улица Луначарского, микрорайон Радужный, МЖК, микрорайон Юность)	13-26					с 13 мая по 26 мая
4.	ТЭЦ-4	от ТК-3А до ТК-72, до ТК-421(улица Вагжанова, улица Вольного Новгорода, улица Крылова)	13-26					с 13 мая по 26 мая
5.	ТЭЦ-1	от ТЭЦ-1 до ТК-8Р, до ТК-159 до ТК-143; от ТЭЦ-1 до ТК-2-5; от ТК-163 до ТК-159, до ТК-138 (улица Бакунина, улица Двор Пролетарки)	27-	-9				с 27 мая по 9 июня
6.	ТЭЦ-1	от ТК-208, до ТК-270, до ТК-243; от ТК-233а до ТК-270; от ТК-207 до ТК-207-6; (улица Маршала Конева, микрорайон Первомайский, Старицкое шоссе)	27-	-9				с 27 мая по 9 июня
7.	ТЭЦ-3	от ТК-143 до ТК-117, до ТК-100 (улица Бебеля, улица Достоевского, улица Дм. Донского, ул. Учительская)	31-	-13				с 31 мая по 13 июня
8.	ТЭЦ-1 ВК-2	от ТЭЦ-1 до ТК-201; от ТК-366 до ТК-201; от ТК-366 до ТК-163 (улица Маршала Конева, проспект Ленина, Комсомольская площадь)	31-	-13				с 31 мая по 13 июня
9.	ТЭЦ-3	от ТК-316а до ТК-324, до ТК-322а, до ТК-376; от ТК-321 до ТК-321-12; от ТК-321-а до ТК372-б; (улица Докучаева, улица Красина, улица 2-я Грибоедова)		15-28				с 15 июня по 28 июня
10.	ВК «Южная»	от ТК-819-а до ТК-18В, до ТК-8Д, до ТК-921 (Зелёный проезд, бульвар Цанова)		15-28				с 16 июня по 29 июня
11.	ТЭЦ-3	от ТЭЦ-3 до ТК-316а; вывод от ТЭЦ-3 до пос. Литвинки (улица Дачная, улица Хрустальная, посёлок		17-30				с 17 июня по 30 июня

1	2	Литвинки)	3	4	5	6	7	8	9
12.	ВК «Южная»	от ВК «Южная» до ТК-820, до ТК-859 (микрорайон Южный)			17-30				с 17 июня по 30 июня
13.	ТЭЦ-3	от ТК-2-323 до ТК-434, до ТК-435, до ТК-421 (улица Мичурина, улица Е. Фарафоновой, Комсомольский проспект)				5-18			с 5 июля по 18 июля
14.	ТЭЦ-4	от ТК-801/708 до ТК-819А; от ТК-5В до ТК-18В (улица 2-я Лукина, микрорайон Чайка)				5-18			с 5 июля по 18 июля
15.	ТЭЦ-4	от ТЭЦ-4 до ТК-708; от ТК-801/708 до ТК-712/17А, до ТК-400 (набережная р. Лазури)				6-14			с 6 июля по 14 июля
16.	ТЭЦ-3	от ТК-501 до ТК-505, до ТК-517, до ТК-435 (улица Никитина, улица Благоева, улица Горького, улица Мусоргского)				8-21			с 8 июля по 21 июля
17.	ТЭЦ-4	от ТК-17А до ТК-34А, до ТК-813, до ТК-44А (улица 2-я Лукина, улица Резинстроя, улица Т. Ильиной, микрорайон Чайка)				8-21			с 8 июля по 21 июля
18.	ТЭЦ-3	от ТК-2-323 до ТК-2-338; от ТК-601 до ТК-2-323; от ТК-324 до ТК-335 (улица Карпинского, Коннозаводской переулоч, улица Мичурина, Артиллерийский переулоч)				26-	-8		с 26 июля по 8 августа
19.	ТЭЦ-3	от ТК-74а до ТК-100; от ТК-2-338 до ТК-98 (бульвар Радищева, улица Новоторжская, Волжский проезд)				26-	-8		с 26 июля по 8 августа
20.	ТЭЦ-3	от ТЭЦ-3 до ТК-2-323 (улица Хрустальная, улица Кольцевая)				29-	-11		с 29 июля по 11 августа
21.	ТЭЦ-4	от ТК-72 до ТК-400 (улица А. Дементьева)				29-	-11		с 29 июля по 11 августа
22.	ВК-1	от ТК-240, от ТК-243 до ТУ Мигалово; от ТК-244 до ВК-1 (проспект 50 лет Октября, улица Бобкова, микрорайон Мигалово)					13-26		с 13 августа по 26 августа
23.	ТЭЦ-3	от ТК-337 до ТК-734; от ТК-734 до ТК-400 (улица Карла Маркса, улица Пухальская, улица А. Степанова, улица Коробкова, улица Макарова)					13-26		с 13 августа по 26 августа
24.	ВК-1 ВК-2	от ТК-366 до ТК-240; от ТК-221 до ТК-208 (улица Бобкова, проспект 50 лет Октября)					16-29		с 16 августа по 29 августа
25.	ТЭЦ-3	от ТК-342 до ТК-366; от ТК-337 до ТК-744 (улица Карла Маркса, улица Спартака, улица Баррикадная, улица 7-я Красной Слободы)					16-29		с 16 августа по 29 августа
26.	ТЭЦ-4	от ТК-44А до ТК-56А, от ТК-917А до ТК-37А (улица Ерофеева, улица Кайкова, улица 15 лет Октября, улица Ипподромная, улица Фадеева)						2-15	с 2 сентября по 15 сентября
27.	ТЭЦ-3 ВК «Южная»	от ТК-734/900 до ТК-911, до ТК-916, до ТК-921 (улица 1-я Суворова, проспект Чайковского, улица						3-16	с 3 сентября по 16 сентября

		Коминтерна, Садовый переулок, Спортивный переулок)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28.	Котельная АО «ТКСМ № 2»	тепловые сети от котельной (микрорайон Затверечье)	10-23					с 10 мая по 23 мая
29.	БМК «Мамулино-2»	тепловые сети от котельной (микрорайон Мамулино-2)			12-25			с 12 июля по 25 июля
30.	Котельная ООО «Лазурная»	тепловые сети от котельной (поселок Элеватор)	31-	-13				с 31 мая по 13 июня
31.	БМК «Мамулино-3»	тепловые сети от котельной (микрорайон Мамулино-3)			12-25			с 12 июля по 25 июля
32.	Котельная «Школа № 2»	тепловые сети от котельной	17-30					ГВС отсутствует
33.	Котельная «Поликлиника №2»	тепловые сети от котельной	17-30					ГВС отсутствует
34.	Котельная «Сахарово»	тепловые сети от котельной (посёлок Сахарово)	24-	-6				с 24 мая по 6 июня
35.	Котельная «Керамический завод»	тепловые сети от котельной	24-	-6				с 24 мая по 6 июня
36.	Котельная ООО «Крикс»	тепловые сети от котельной		5-18				с 5 июня по 18 июня
37.	Котельная «ХБК»	тепловые сети от котельной		14-27				с 14 июня по 27 июня
38.	Котельная «Школа № 3»	тепловые сети от котельной		28-	-11			ГВС отсутствует
39.	Котельная «ПАТП-1»	тепловые сети от котельной		28-	-11			ГВС отсутствует
40.	Котельная «Химинститут»	тепловые сети от котельной (посёлок Химинститута)			5-18			с 5 июля по 18 июля
41.	Котельная «Мамулино»	тепловые сети от котельной (микрорайон Мамулино)			12-25			с 12 июля по 25 июля
42.	Котельная поселка «ДРСУ-2»	тепловые сети от котельной (посёлок ДРСУ-2)			12-25			с 12 июля по 25 июля
43.	Котельная «Школа № 24»	тепловые сети от котельной			26-	-1		ГВС отсутствует
44.	Котельная «Б. Перемерки, у д. 20»	тепловые сети от котельной				2-15		с 2 августа по 15 августа
45.	Котельная «Сахаровское шоссе»	тепловые сети от котельной				2-15		с 2 августа по 15 августа

46.	Котельная «УПК»	тепловые сети от котельной				23-	-6	ГВС отсутствует
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47.	Котельная «Шишкова, 97»	Тепловые сети от котельной				23-	-6	с 23 августа по 6 сентября
48.	Котельная «Склизкова, д. 86, корп. 1»	тепловые сети от котельной (жилой комплекс «Лесная Мелодия 1»)		1-14				с 1 июня по 14 июня
49.	Котельная «Склизкова, д. 108, корп. 1»	тепловые сети от котельной (жилой комплекс «Лесная Мелодия 2»)		15-28				с 15 июня по 28 июня
50.	Котельная «Фрунзе, д. 2, корп. 1»	тепловые сети от котельной (жилой комплекс «Молодёжный»)		29-	-12			с 29 июня по 12 июля
51.	Котельная «Планерная, д. 6»	тепловые сети от котельной (жилой комплекс «Авиатор»)			13-26			с 13 июля по 26 июля
52.	Котельная «Новочеркасская, д. 57»	тепловые сети от котельной (жилой комплекс «Волга Лайф»)			27-	-9		с 27 июля по 9 августа
53.	Котельная «ОКБ»	тепловые сети от котельной		28-	-11			с 28 июня по 11 июля

Начальник Департамента ЖКХ и строительства

Д.Н. Арестов